

DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE "RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI"

Oggetto: **D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Gara SUAM n. G09974 - Autorizzazione modifiche contrattuali per il servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) – Impegno di Euro 42.308,40, oltre IVA dovuta per legge, a favore di Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a resp. lim. (Lotto 2 CIG B4F314ADC4) ed Euro 14.617,58, oltre IVA dovuta per legge, a favore del Consorzio Stabile Terra soc. Cons. a r.l. (Lotto 3 CIG B4F314BE97) - CUP J39B24000200006**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i. concernente "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale (BUR 27.05.2004 n. 54);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2026 con proiezione triennale 2026/2028);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 62 del 02.12.2025 (Approvazione del bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028);

VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023.

DECRETA

- di approvare il computo metrico e il cronoprogramma aggiornati, conservati agli atti di ufficio, presentati in data 04.02.2026 dal progettista incaricato Studio Forestale Associato ForestAmbiente per il lotto 2 del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) (Prot. AMAP n. 847 di pari data);
- di approvare la richiesta di attivazione del quinto d'obbligo avanzata dal Direttore dell'esecuzione e condivisa dal RUP (ID AMAP n. 322992 del 27.01.2026), ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e di autorizzare di conseguenza la variazione in aumento dell'importo contrattuale per la somma di Euro 42.308,40, oltre IVA dovuta per legge, a cui corrisponde un cronoprogramma di n. 56 giorni naturali e consecutivi, alle medesime condizioni previste dal contratto stipulato per il lotto 2 del servizio in questione con la società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a resp. lim., come indicato nell'appendice contrattuale allegata al presente atto (All. 1);
- di approvare, altresì, il computo metrico e il cronoprogramma aggiornati, conservati agli atti di ufficio, presentati in data 18.02.2026 dal progettista incaricato Antonio Vallesi per il lotto 3 del servizio *de quo* (Prot. AMAP n. 1305 di pari data); conservati agli atti di ufficio



- di approvare la richiesta di attivazione del quinto d'obbligo avanzata dal Direttore dell'Esecuzione e condivisa dal RUP (Prot. AMAP n. 323124 del 28.01.2026), ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, e di autorizzare di conseguenza la variazione in aumento dell'importo contrattuale per la somma di Euro 14.617,58, oltre IVA dovuta per legge, a cui corrisponde un cronoprogramma di n. 31 giorni naturali e consecutivi, alle medesime condizioni previste dal contratto stipulato per il lotto 3 del servizio in questione con il Consorzio Stabile Terra soc. cons. a r.l., come da appendice contrattuale allegata al presente atto (All. 2);
- di impegnare la somma complessiva di Euro 69.449,70 IVA inclusa (di cui Euro 56.925,98 imponibile + IVA al 22% Euro 12.523,72) con imputazione sul Bilancio AMAP 2026, proiezione triennale 2026-2028, annualità 2026 – progetto “PSR TARLO 2”, codice 15.2, categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “Spese e servizi vari”, cod. 20.50.13, come di seguito specificato:
 - **Lotto 2** - Euro 51.616,25, IVA inclusa (di cui Euro 42.308,40 imponibile + IVA al 22% Euro 9.307,85) a favore della società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a Resp. Lim. - P.I. 02348320421 – CIG B4F314ADC4;
 - **Lotto 3** - Euro 17.833,45, IVA inclusa (di cui Euro 14.617,58 imponibile + IVA al 22% Euro 3.215,87) a favore del Consorzio Stabile Terra soc. consortile a r.l. - P.I. 02217800396 - CIG B4F314BE97.
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Tiziana Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- L.R. 12/2012;
- Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale n. 970 del 30.12.2023;
- Decisione di esecuzione UE della Commissione n. 893 del 9 giugno 2015;
- D.G.R.M. n. 1730 del 13 dicembre 2013;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 190 del 19.04.2024;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 206 del 30.04.2024;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 252 del 29.05.2024;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 205 del 30.04.2024;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 253 del 29.05.2024;
- Deliberazione CDA AMAP n. 18 del 08.05.2024;
- Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie n. 628 del 08.10.2024;
- Deliberazione CDA AMAP n. 40 del 25.10.2024 (Approvazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026);
- Deliberazione CDA AMAP n. 61 del 02.12.2025 (Approvazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028);
- Deliberazione CDA AMAP n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione Programma Operativo Annuale 2026 con proiezione triennale 2026-2028);
- Deliberazione CDA AMAP n. 62 del 02.12.2025 (Approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028);
- Decreto del Dirigente del Settore SUAM – Lavori, servizi e forniture - n. 128 del 30.07.2025;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 375 del 17.12.2024;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 376 del 17.12.2024;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 239 del 01.08.2025;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 240 del 01.08.2025.

Motivazione

L'Agenzia risulta destinataria del bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Operazione B) "Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico" azione A) investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'*Anoplophora glabripennis* o "tarlo asiatico del fusto" approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 970 del 30.12.2023.

Il servizio in questione ha per oggetto la realizzazione di misure di contrasto alla diffusione del tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* Motschulsky (di seguito ALB), ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione n. 893 del 9 giugno 2015 e del Piano d'azione della Regione Marche approvato con DGRM n.1730 del 13 dicembre 2013, attraverso abbattimento, trasporto e cippatura di piante infestate da realizzarsi in 3 aree di intervento.

Accanto alla suddetta esigenza prioritaria, il servizio in esame deve perseguire lo scopo di mitigare l'inevitabile impatto ambientale causato dalle misure fitosanitarie di abbattimento e distruzione delle piante infestate, prevedendo opere in progetto per la riqualificazione di aree verdi pubbliche situate nei luoghi di intervento.



Vista l'esigenza di perseguire la tempestività nell'esecuzione delle misure fitosanitarie di contrasto al tarlo asiatico del fusto, nonché evitare il rischio fitosanitario legato allo spostamento di mezzi e persone da una zona infestata da ALB ad un'altra, si è ritenuto utile suddividere il territorio marchigiano interessato dalla presenza del suddetto organismo nocivo in un numero corrispondente di aree di intervento pari a 3 (tre), ciascuna corrispondente ad un lotto, come di seguito indicato:

- Zona infestata in Provincia di Ancona (Area 1) – Comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Trecastelli;
- Zona infestata in Provincia di Fermo Est (Area 2) – Comuni di Fermo, Monte Urano, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare;
- Zona infestata in Provincia di Fermo Ovest (Area 3) – Comuni di Belmonte Piceno Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montottone, Ponzano di Fermo, Servigliano.

L'AMAP ha, pertanto, presentato n. 3 domande di sostegno, una per ciascuna area di intervento individuata, affidando la predisposizione del progetto degli interventi per ciascuna area ad un professionista di comprovata esperienza.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 190 del 19.04.2024 è stata autorizzata sulla piattaforma telematica Net4market una procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivata, per entrambe le fasi del servizio consistenti nella progettazione degli interventi con le modalità previste dal Bando per l'area 2 individuata nel documento di indirizzo alla progettazione (Fase 1) nonché nella direzione dell'esecuzione degli interventi e nelle attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP (Fase 2), a favore dello Studio Forestale Associato ForestAmbiente P.I. 01417920673.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 206 del 30.04.2024 veniva aggiudicato il servizio *de quo* relativamente all'area 2 allo Studio Forestale Associato ForestAmbiente P.I. 01417920673, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., per un importo complessivo per entrambe le fasi di Euro 16.932,73, oneri e spese comprese, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri "interferenziali" della sicurezza, in quanto il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 252 del 29.05.2024 veniva approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche – misura 5, sottomisura 5.1, operazione B) "Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico" azione A) investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'*anoplophora glabripennis* o "tarlo asiatico del fusto" – Area 2.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 205 del 30.04.2024 veniva aggiudicato il servizio *de quo* relativamente all'area 3 al Dott. Antonio Vallesi P.I. 01196340440, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., per un importo complessivo per entrambe le fasi di Euro 16.600,00, oneri e spese comprese, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri "interferenziali" della sicurezza, in quanto il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 253 del 29.05.2024 veniva approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche – misura 5, sottomisura 5.1, operazione B) "Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico" azione A) investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'*anoplophora glabripennis* o "tarlo asiatico del fusto" – Area 3.

Con Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie n. 628 del 08.10.2024 è stata approvata la graduatoria relativa al bando Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B), azione A) – Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico da tarlo asiatico del fusto –



bando 2023 di cui al Decreto del Dirigente della Sezione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 970 del 30.12.2023, ed è stata data comunicazione di finanziabilità all'AMAP, unico beneficiario del bando.

Le tre domande presentate da AMAP venivano accolte per un importo complessivo finanziabile di Euro 997.907,23, come di seguito specificato:

- Domanda n. 77123 relativa all'area 1 (Provincia di Ancona) accolta per un importo totale finanziato di Euro 331.774,76 (Prot. AMAP n. 6118 del 08.10.2024);
- Domanda n. 77088 relativa all'area 2 (Fermo/Fermo Est) accolta per un importo totale finanziato di Euro 334.397,40 (Prot. AMAP n. 6117 del 08.10.2024);
- Domanda n. 77124 relativa all'area 3 (Fermo/Fermo Ovest) accolta per un importo totale finanziato di Euro 331.735,07 (Prot. AMAP n. 6119 del 08.10.2024).

Medio tempore con Deliberazione CDA AMAP n. 18 del 08.05.2024 veniva approvata e stipulata la convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e l'Agenzia, nella sua qualità di soggetto pubblico tenuto ad avvalersene - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5, comma 2-bis, della L.R. n. 12 del 14.05.2012 - per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Con deliberazione CDA AMAP n. 40 del 25.10.2024 veniva approvata la programmazione triennale di beni e servizi 2024/2026 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 con assegnazione del codice CUI 801491360424202400001 (codice cpv 77211500-7 "servizi di manutenzione alberi").

Con deliberazione CDA AMAP n. 61 del 02.12.2025 veniva approvata la programmazione triennale di beni e servizi 2026/2028 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, con opportuno trasferimento della procedura in questione.

Con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 375 del 17.12.2024, rettificato con successivo Decreto del Dirigente Amministrativo n. 376 di pari data, l'Agenzia avviava una procedura di gara aperta per l'acquisizione di servizi finalizzati a ridurre gli effetti dei danni causati sul potenziale agricolo dal tarlo asiatico del fusto *anoplophora glabripennis* (motschulsky) suddiviso in 3 lotti operativi e indipendenti tra loro, approvando i relativi elaborati progettuali.

La procedura di gara relativa al sopra citato servizio, tenuto conto dell'importo a base d'asta sopra soglia comunitaria, è stata svolta avvalendosi della Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM, istituita con L.R. 12/2012 ed in attuazione della Convenzione ex art. 5 approvata con Deliberazione CDA AMAP n. 18 del 08.05.2024, e sottoscritta dalla SUAM e dall'Agenzia in data 22.05.2024 (Prot. AMAP n. 3475 di pari data, conservata agli atti di ufficio) inerente i rapporti tra SUAM ed AMAP, in quanto soggetto tenuto ad avvalersene.

A seguito del positivo accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali, con Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture n. 128 del 30.07.2025, la SUAM aggiudicava in via immediatamente efficace ciascun lotto del servizio *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come di seguito specificato:

- **Lotto 1** - a favore della società Coveco S.r.l. a Socio Unico P.I. 01913020432 per l'importo di Euro 217.535,44, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 1.399,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da comunicazione SUAM n. 1011934 del 31.07.2025 (Prot. AMAP n. 5491 del 01.08.2025) - CIG B4F3149CF1 - CUP J39B24000200006;
- **Lotto 2** - a favore della società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a r.l. P.I. 02348320421 per l'importo di Euro 211.592,02, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 5.029,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da comunicazione SUAM n. 1011992 del 31.07.2025 (Prot. AMAP n. 5492 del 01.08.2025) - CIG B4F314ADC4 - CUP J39B24000200006;



- **Lotto 3** – a favore della società Consorzio Stabile Terra Soc. Consortile a r.l. – P.I. 02217800396 per l'importo di Euro 237.391,38, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 415,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da comunicazione SUAM n. 1012384 del 31.07.2025 (Prot. AMAP n. 5493 del 01.08.2025) - CIG B4F314BE97 - CUP J39B24000200006.

Durante l'espletamento della procedura di gara, si è verificata una notevole diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle zone comprese nel lotto 2; si ritiene, pertanto, necessario procedere tempestivamente con l'esecuzione delle misure fitosanitarie di contrasto al suddetto organismo nocivo al fine di perseguire lo scopo di ridurre gli effetti sul potenziale agricolo (Attività vivaistiche) nonché sull'ambiente, dei danni prodotti dall'organismo nocivo in questione.

Pertanto, con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 239 del 01.08.2025, si autorizzava, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a r.l. a procedere all'avvio d'urgenza del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) relativamente al lotto 2 corrispondente all'area di intervento n. 2 – Provincia di Fermo – Fermo Est - di cui alla relazione tecnico-illustrativa allegata al Decreto del Dirigente Amministrativo n. 375 del 17.12.2024, rettificato con successivo Decreto del Dirigente Amministrativo n. 376 di pari data.

Con il medesimo decreto si autorizzava, altresì, lo Studio Forestale Associato ForestAmbiente, progettista incaricato a svolgere mansioni di assistenza nella direzione di esecuzione con funzione di direttore operativo relativamente all'area 2 (Provincia di Fermo – Fermo Est).

Inoltre, con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 240 del 01.08.2025, si autorizzava altresì, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Consorzio Stabile Terra soc. consortile a r.l. a procedere all'avvio d'urgenza del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) relativamente al lotto 3 corrispondente all'area di intervento n. 3 – Provincia di Fermo – Fermo Ovest - di cui alla relazione tecnico-illustrativa allegata al Decreto del Dirigente Amministrativo n. 375 del 17.12.2024, rettificato con successivo Decreto del Dirigente Amministrativo n. 376 di pari data.

Con il medesimo decreto si autorizzava, altresì, il Dott. Antonio Vallesi, progettista incaricato a svolgere mansioni di assistenza nella direzione di esecuzione con funzione di direttore operativo relativamente all'area 3 (Provincia di Fermo – Fermo Ovest).

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in data 22.09.2025 si procedeva alla stipula del contratto tra l'Agenzia e la società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a r.l. per il lotto 2 per un importo complessivo di Euro 211.592,02, oltre IVA, di cui Euro 5.029,41 per gli oneri della sicurezza (Prot. AMAP n. 6452 di pari data); in data 24.09.2025 si procedeva alla stipula del contratto con il Consorzio Stabile Terra soc. consortile a r.l. per il lotto 3 per un importo di Euro 237.391,38, oltre IVA dovuta per legge, di cui Euro 415,52 per gli oneri della sicurezza (Prot. AMAP n. 6538 di pari data).

Con riferimento al lotto 3, il Consorzio Stabile Terra soc. consortile a r.l., conformemente a quanto indicato in sede di offerta, ha affidato in subappalto l'esecuzione delle attività di abbattimento, trasporto e cippatura a favore della società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a Resp. Lim. P.I. 02348320421, con sede legale in Osimo (AN), Via Manzoni 65, per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza, pari al 42,124% dell'importo aggiudicato, come previsto dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione di entrambi i lotti del servizio è emersa la necessità di procedere all'incremento delle prestazioni già previste relativamente alle fasi 1 (abbattimento piante infestate), 2 (carico e trasporto del legname infestato presso i centri di raccolta temporanea), 3 (cippatura) di cui al capitolato speciale descrittivo prestazionale del servizio in questione.



L'incremento delle prestazioni, relativamente alle fasi suddette, si rende necessario in entrambe le aree di intervento per garantire il proseguimento delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del tarlo asiatico del fusto mediante abbattimento, trasporto e cippatura di piante infestate.

Tale necessità è emersa sulla base degli esiti del monitoraggio dell'organismo nocivo effettuato dal personale del SFR, non prevedibili in fase di progettazione degli interventi, nonché dalle segnalazioni ricevute da privati cittadini. Anche il personale delle società aggiudicatrici del servizio e lo Studio Forestale Associato Forestambiente per il lotto 2, nonché il Dott. Antonio Vallesi per il lotto 3, ha riscontrato l'effettiva presenza di ulteriori piante infestate sul territorio, rendendo indispensabile l'incremento delle attività contrattuali per sopraggiunte esigenze di carattere fitosanitario.

L'esigenza sopra descritta riguarda prestazioni già ricomprese nell'oggetto contrattuale e non altera la natura dei contratti originariamente stipulati.

Si evidenzia che, come previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lsg. 36/2023 e s.m.i., la clausola del quinto d'obbligo era stata espressamente prevista nei documenti di gara, nello specifico all'art. 5 del contratto sia per il lotto 2 che per il lotto 3, e all'art. 4.3. del capitolato tecnico prestazionale; ciò quale *conditio sine qua non* per l'attivazione di tale istituto in fase esecutiva per consentire alle stazioni appaltanti di modificare contratti pubblici in corso, aumentando o diminuendo le prestazioni fino al 20% (un quinto) dell'importo originario, senza indire una nuova gara.

Valutate le esigenze sopravvenute ed imprevedibili manifestatesi in corso di esecuzione, che rendono oggettivamente necessaria una modifica quantitativa delle prestazioni dei lotti 2 e 3, pur sempre contenuta entro i limiti normativamente previsti, i DEC incaricati, ciascuno per il lotto di propria competenza, presentavano al RUP del progetto una istruttoria tecnica per l'attivazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Nuovo Codice Appalti (ID AMAP n. 322992 del 27.01.2026 per lotto 2; ID AMAP n. 313124 del 28.01.2026 per lotto 3).

Il RUP valutava positivamente entrambe le istruttorie presentate definendo la modifica contrattuale di tipo meramente quantitativo, con applicazione di prezzi, patti e condizioni del contratto originario, come di seguito specificato:

Lotto 2 - Importo modifica Euro 42.308,40, oltre IVA dovuta per legge;

Lotto 3 – Importo modifica Euro 14.617,58, oltre IVA dovuta per legge.

Al fine di consentire la corretta gestione tecnico-amministrativa e contabile della modifica contrattuale, il RUP richiedeva ai progettisti dei lotti in questione della documentazione aggiornata (Prot. 624 del 28.01.2026 per lotto 2; Prot. AMAP n. 654 di pari data per lotto 3):

- computo metrico aggiornato, recante esclusivamente la rimodulazione quantitativa delle prestazioni già previste dal contratto, valorizzate ai prezzi contrattuali;
- adeguamento del cronoprogramma del servizio, quale aggiornamento temporale conseguente all'incremento delle prestazioni nei limiti proposti, senza modifica della natura, dell'organizzazione e dell'articolazione del servizio.

Tale documentazione, di cui se ne propone l'approvazione con il presente atto, veniva inviata in data 04.02.2026 dallo Studio Forestale Associato ForestAmbiente per il lotto 2 (Prot. AMAP n. 847 di pari data) in cui si prevede ulteriore attività di abbattimento, trasporto e cippatura per un importo di Euro 42.308,40, oltre IVA dovuta per legge, a cui corrisponde un cronoprogramma di n. 56 giorni naturali e consecutivi.

In data 18.02.2026 dal Dott. Antonio Vallesi inviava la documentazione richiesta per il lotto 3 (Prot. AMAP n. 1305 di pari data) prevedendo per le ulteriori attività di cui sopra, un ammontare di Euro 14.617,58, oltre IVA dovuta per legge, a cui corrisponde un cronoprogramma di n. 31 giorni naturali e consecutivi.



In data 04.02.2026 con nota Prot. AMAP n. 860 veniva comunicata alla società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a Resp. Lim. l'attivazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in data 05.02.2026 con nota Prot. AMAP n. 891 al Consorzio Stabile Terra soc. consortile a r.l..

Si specifica che gli importi delle modifiche, per ciascun lotto, rientrano nel limite massimo del quinto degli importi contrattuali originari e che non risultano precedenti modifiche che, cumulate alla presente, comportano il superamento del limite del 20% per nessuno dei due lotti.

Con il presente atto si procede, quindi, all'assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 69.449,70 IVA inclusa (di cui Euro 56.925,98 imponibile + IVA al 22% Euro 12.523,72) con imputazione sul Bilancio AMAP 2026, proiezione triennale 2026-2028, annualità 2026 – progetto “PSR TARLO 2”, codice 15.2, categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “Spese e servizi vari”, cod. 20.50.13, come di seguito specificato:

- Lotto 2 - Euro 51.616,25, IVA inclusa (di cui Euro 42.308,40 imponibile + IVA al 22% Euro 9.307,85) a favore della società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a Resp. Lim. - P.I. 02348320421 – CIG B4F314ADC4;
- Lotto 3 - Euro 17.833,45, IVA inclusa (di cui Euro 14.617,58 imponibile + IVA al 22% Euro 3.215,87) a favore del Consorzio Stabile Terra soc. consortile a r.l. - P.I. 02217800396 - CIG B4F314BE97.

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di approvare il computo metrico e il cronoprogramma aggiornati, conservati agli atti di ufficio, presentati in data 04.02.2026 dal progettista incaricato Studio Forestale Associato ForestAmbiente per il lotto 2 del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) (Prot. AMAP n. 847 di pari data);
- di approvare la richiesta di attivazione del quinto d'obbligo avanzata dal Direttore dell'esecuzione e condivisa dal RUP (ID AMAP n. 322992 del 27.01.2026), ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, e di autorizzare di conseguenza la variazione in aumento dell'importo contrattuale per la somma di Euro 42.308,40, oltre IVA dovuta per legge, a cui corrisponde un cronoprogramma di n. 56 giorni naturali e consecutivi, alle medesime condizioni previste dal contratto stipulato per il lotto 2 del servizio in questione con la società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a resp. lim., come indicato nell'appendice contrattuale per il lotto 2 allegata al presente atto (All. 1);
- di approvare, altresì, il computo metrico e il cronoprogramma aggiornati, conservati agli atti di ufficio, presentati in data 18.02.2026 dal progettista incaricato Antonio Vallesi per il lotto 3 del servizio *de quo* (Prot. AMAP n. 1305 di pari data);
- di approvare la richiesta di attivazione del quinto d'obbligo avanzata dal Direttore dell'Esecuzione e condivisa dal RUP (Prot. AMAP n. 323124 del 28.01.2026), ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, e di autorizzare di conseguenza la variazione in aumento dell'importo contrattuale per la somma di Euro 14.617,58, oltre IVA dovuta per legge, a cui corrisponde un cronoprogramma di n. 31 giorni naturali e consecutivi, alle medesime condizioni previste dal contratto stipulato per il lotto 3 del servizio in questione con il Consorzio Stabile Terra soc. cons. a r.l., come da appendice contrattuale allegata al presente atto (All. 2);



- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

VV

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“All. 1 - Appendice contrattuale lotto 2

All. 2 - Appendice contrattuale lotto 3”

